From: EESEENI <IEEE@nellendoorn.ni>

Sent: 14/01/2024 18:47:18

Too N SEEaheiendoom >, TR <EEMahelndoon.n>

Cc:
Subject: FW: Procesgang AZC

En dit concept voeg ik ook nog maar even toe...
Op jouw eerste aanzet van afgelopen vrijdag heb ik in bijgaande versie voortgeborduurd,
Groet, 5.1.2e

var, QRS

Verzonden: zondag 14 januari 2024 14:01

Aan: FEEEEIIIIN SEEEE@hellendoorn.nl>; EESEEIIN <HEEElehellendoorn.nl>

Onderwerp: Procesgang AZC
Hallo en
Maandagochtend 09.00 uur treffen wij elkaar voor een afstemmingsoverleg.
Diezelfde dag staan nog twee belangrijke overleggen op het programma.
Om 13.00 uur schuiven en ik aan tafel bij Jorrit tijdens zijn reguliere inloop PFO.
Enerzijds om hem met kennis te laten maken, anderzijds om met hem stil te staan bij het vervolgtraject voor AZC.
Daar wil ik bijgaande concept procesgang voor gebruiken. Graag zou ik die maandagochtend met jullie willen bespreken en
aanscherpen.
Vervolgens kunnen we die procesgang ook gebruiken voor het overleg dat J en ik om 14.30 uur hebben met R
wen - =
Na maandag is dan de weg vrij om een collegevoorstel en een raadsmededeling op te stellen. Met Adrie wil ik de afspraak
maken dat deze uiterlijk donderdag worden aangeleverd (i.p.v. woensdag) voor het college van 23 januari.

is handig en haalbaar dat jij om 13.00 uur aanschuift bij het overleg met Jorrit?
Groeten

m

Projectleider Opvang en huisvesting nieuwkomers
Telefoonnummer: FRaa

Aanwezig op: maandag, woensdag en donderdag

Bereikbaar op: vrijdagochtend

Gemeente Hellendoorn, Willem-Alexanderstraat 7, 7442 MA Nijverdal
www.hellendoorn.nl

Volg ons ook via Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter




Procesgang realisatie AZC gemeente Hellendoorn

Datum Processtap Toelichting
23 jan Collegevoorstel m.b.t. procesgang AZC Het college wordt gevraagd om in te stemmen met de
beoogde procesgang en om de raad hierover te
informeren
24 jan Raadsmededeling m.b.t. procesgang AZC In lijn met de door de portefeuillehouder gedane
toezegging aan de raad op 19-12-2023 ontvangt de raad
nader bericht over het vervolg m.b.t. AZC
31 jan Training DoeDemocratie voor bestuurders DoeDemocratie is ingehuurd om de gemeente bij te staan
(avond) in het proces, met als doel een zorgvuldige, effectieve en
waar nodig de-escalerende communicatie met inwoners
in algemene zin en omwonenden in het bijzonder
1feb Training DoeDemocratie voor ambtenaren Bestemd voor alle ambtenaren die een rol hebben in het
(overdag) proces voor realisatie AZC, aangevuld met collega’s die
acteren in vergelijkbare trajecten
1feb Training DoeDemocratie voor raadsleden Optioneel voor raadsleden die hier belangstelling voor
(avond) hebben
2 feb Voorbereiding participatie- en Ambtelijke expertsessie gericht op verdieping van de al
(ochtend) communicatiestrategie met team opgestelde strategie
Communicatie en DoeDemocratie
Medio feb Themasessie AZC met college Terugblik op het voorafgaande proces, inclusief de
locatieverkenning, de ambtelijke voordracht, het
voornemen van het college en het ambtelijke voorwerk
m.b.t. randvoorwaarden
Vooruitblik op het vervolgtraject: voorlopig besluit en
bekendmaking
Tweede Vervolggesprek met COA en provincie Ambtelijk en zo nodig bestuurlijk, met als doel om
helft feb Overijssel over beoogde locatie voorlopige afspraken te maken omtrent grond en andere
randvoorwaardelijke zaken
Eerste helft Voorbereiding bekendmaking locatie en Nadere invulling van het traject voor communicatie en
mrt voorlopig besluit van college participatie
Collegevoorstel t.h.v. voorlopig besluit locatie
Tweede Bekendmaking locatie per brief aan Op basis van opgestelde strategie en draaiboek
helft mrt omwonenden, raadsmededeling, persbericht
en bewonersavonden
Eind mrt Opstart klankbordgroep omwonenden en De klankbordgroep heeft meerdere doelen, één daarvan
start onderhandeling met COA over is input leveren voor de onderhandeling met het COA. De
Bestuurlijke Overeenkomst onderhandeling zelf wordt door het college gevoerd met
een inspannings-verplichting om de wensen van de raad
(geamendeerd toetsingskader) en van omwonenden te
realiseren
Apr Sluiten Bestuurlijke Overeenkomst Door het college, na de raad en omwonenden
geinformeerd te hebben over de uitkomst, c.g. het
onderhandelingsresultaat
Mei t/m nov | Realisatie AZC COA is hier in de lead met regie op randvoorwaarden
door de gemeente
Dec Opening AZC Ambitie is om het AZC eind 2024 te openen, uitloop naar

eerste kwartaal 2025 is een optie

Gemeente Hellendoorn, 15-01-2024




Projectopdracht ‘Realisatie AZC gemeente Hellendoorn

Aanleiding

Gemeente Hellendoorn wil als gastvrije gemeente een bijdrage leveren aan de opvang van asielzoekers.
Landelijk wordt een beroep gedaan op alle regio’s om bij te dragen aan de opvang van deze doelgroep. Van alle
gemeenten wordt gevraagd om opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. Op basis van landelijke cijfers is
per regio en per gemeente een raming gemaakt van de lokale opgave. Voor de gemeente Hellendoorn is deze
voorlopig geraamd op 125 plekken, waarbij de verwachting is dat dit aantal nog toe zal nemen.

De gemeenteraad heeft kaders gesteld waaraan een opvanglocatie moet voldoen en heeft besloten dat een
door het COA te openen AZC een opvangcapaciteit van maximaal 200 personen mag hebben. Het college is
belast met de taak om een passende locatie te vinden.

Project

Voor de oriéntatie op asielopvang is begin 2023 een project gestart. De projectleider die de oriéntatiefase
geleid heeft rondt de verkennende opdracht eind januari af. Voor de realisatiefase is een nieuwe projectleider
aangesteld. In voorliggende projectopdracht worden de taken en resultaten beschreven voor deze nieuwe fase.

Opdracht

Opdracht is om op het grondgebied van de gemeente Hellendoorn een AZC te vestigen dat voldoet aan de
gestelde randvoorwaarden en dat door het COA beheerd gaat worden.

Beoogde termijn: eind 2024, met - indien noodzakelijk - een uitloop naar 2025.

De projectleider is verantwoordelijk voor:

- regie en advisering m.b.t. het politiek-bestuurlijke proces (ondersteunend aan en in nauwe afstemming
met de burgemeester als verantwoordelijk portefeuillehouder);

- codrdinatie van de ambtelijke voorbereiding, zowel m.b.t. fysiek als sociaal domein (integraal/
interdisciplinair, met inzet van een vast kernteam en een tweede projectschil);

- bewaking van het financiéle kader, in afstemming met de verantwoordelijke budgethouder en Financién;

- vertegenwoordiging van de gemeente in het contact met betrokken externe partijen, zoals het COA, de
provincie Overijssel, het ministerie van Justitie & Veiligheid, politie, Vluchtelingenwerk,
onderwijsinstellingen, zorg- en welzijnspartners, wijk- en buurtverenigingen en partijen die een rol
vervullen op het terrein van ruimte/grond/bouw;

- begeleiding van het proces om tot een Bestuurlijke Overeenkomst met het COA te komen;

- codrdinatie van alle taken i.h.k.v. communicatie en participatie, inclusief het opstarten en begeleiden van
een klankbordgroep voor omwonenden;

- regie op alle processen m.b.t. vergunningverlening, stikstof en andere juridische aspecten;

- oplevering van benodigde stukken, zoals een projectplan, planning, collegevoorstellen, raadsmededelingen
en documenten ter formalisering van te maken afspraken.

De projectleider draagt zorg voor een goed verloop van drie belangrijke deelfasen;

1. De fase waarin alle stappen worden gezet tot en met bekendmaking van de locatie (van voorlopig besluit
college tot en met bewonersavonden en opstart klankbordgroep).

2. De fase waarin input wordt opgehaald, onderhandeld wordt en definitieve afspraken worden gemaakt met
de provincie, het COA en andere partijen (collegebesluit en Bestuurlijke Overeenkomst COA).

3. De fase waarin alle stappen worden gezet tot en met oplevering van het AZC, gevolgd door nazorg
(inclusief juridische en bouwkundige processen).

5.1.2e5.1.2e en

Gemeente Hellendoorn
15 januari 2024
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