

From: '5.1.2e' <5.1.2e@hellendoorn.nl>
Sent: 25/01/2024 17:36:38
To: '5.1.2e' <5.1.2e@hellendoorn.nl>, '5.1.2e' <5.1.2e@hellendoorn.nl>, '5.1.2e' <5.1.2e@hellendoorn.nl>, '5.1.2e' <5.1.2e@hellendoorn.nl>
Cc:
Subject: FW: CORRECTIE: CV+RM+PB + bijlage Procesgang AZC

TKN

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: donderdag 25 januari 2024 16:35
Aan: Adrie Ouwehand <5.1.2e@hellendoorn.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@hellendoorn.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@hellendoorn.nl>
Onderwerp: CORRECTIE: CV+RM+PB + bijlage Procesgang AZC
Urgentie: Hoog

Goedemiddag Adrie, 5.1.2e en 5.1.2e

Met goede hoop dat Egbert dinsdag weer hersteld is en we dus weer over een quorum beschikken in het college, ga ik ervanuit dat het onderwerp 'Procesgang realisatie azc' opnieuw geagendeerd wordt, nu voor dinsdag 30 januari.

De ontwikkelingen rond dit thema volgen zich razendsnel op, met als gevolg dat vanochtend in het Bestuurlijk Overleg Nieuwkomers besloten is om een kleine - maar niet onbelangrijke - aanpassing door te voeren in de drie stukken: het CV, de RM en het PB.

Bijgaande nieuwe versies lever ik bij dezen aan voor agendering. Ik heb ze ook in Teams gezet: in de map 'Aangeboden voorstellen' – 'collegevoorstel procesgang AZC'.

Hoor graag of dit toereikend is voor agendering volgende week.

Alvast dank voor de reactie!

Groeten,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: donderdag 18 januari 2024 12:35
Aan: Adrie Ouwehand <5.1.2e@hellendoorn.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@hellendoorn.nl>
CC: Bestuurssecretariaat <bestuurssecretariaat@hellendoorn.nl>
Onderwerp: CV+RM+PB + bijlage Procesgang AZC
Urgentie: Hoog

Goedemiddag Adrie en 5.1.2e,

De aangekondigde stukken voor het college van 23 januari heb ik zojuist in Teams geplaatst, in de map 'Aangeboden voorstellen' – 'collegevoorstel procesgang AZC'.

Jorrit is akkoord met de stukken zoals deze nu zijn aangeboden.

Bij voorbaat dank voor agendering.

Vriendelijke groeten,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: maandag 15 januari 2024 21:30
Aan: Adrie Ouwehand <5.1.2e@hellendoorn.nl>
Onderwerp: CV+RM+PB Procesgang AZC
Urgentie: Hoog

Hallo Adrie,

Vandaag heb ik gesproken met Jorrit en daarna met **5.1.2e**. Deels over AZC en deels over de andere dossiers waar ik mij t/m 31 januari mee bezig houd.

M.b.t AZC is het beeld als volgt: Jorrit heeft op 19 december in de raad de toezegging gedaan om in januari met een nader voorstel te komen m.b.t. AZC.

Tubantia heeft dat 'omgebogen' naar bekendmaking van een locatie in januari. Dat is nooit gezegd en gaat ook niet gebeuren. Wat dan wel is de vraag?

We komen met een raadsmededeling en persbericht waarin geduid wordt hoe het vervolgproces er uitziet.

Daarna wordt in februari alles opgelijnd en volgt in maart alsnog een voorlopig collegebesluit en bekendmaking.

Bijgaande (concept) procesgang is met Jorrit besproken en ga ik gebruiken voor de op te stellen raadsmededeling (uiteraard met slechts een deel van de info die in bijgevoegde versie is opgenomen).

De enige manier om dit tijdig te agenderen is volgens het volgende pad:

- Woensdag 17/1 CV + RM + PB schrijven
- Donderdagochtend 18/1 Jorrit, **5.1.2e** en **5.1.2e** lezen mee
- Donderdagmiddag 18/1 aanleveren
- Dinsdagochtend 23/1 behandelen in college
- Woensdagochtend 24/1 verspreiden raadsmededeling, middag persbericht

Wederom in afwijking van aanleverdeadline woensdag 12.00 uur, daarom deze mail om hier toestemming voor te vragen.

Daarnaast het verzoek om dinsdag 13 februari te reserveren voor een themasessie van het college tussen 13.30 en 16.00 uur. Deel 1 AZC (op verzoek van Jorrit), deel 2 Flexwonen (op verzoek van Annemarie).

5.1.2e **5.1.2e** heeft dit op mijn verzoek alvast als optie in de agenda gezet. Annemarie zal dit morgen in het college benoemen.

Alvast dank voor je reactie.

Groeten,

5.1.2e **5.1.2e** **5.1.2e** **5.1.2e**

Projectleider Opvang en huisvesting nieuwkomers

Telefoonnummer: **5.1.2e**

Aanwezig op: maandag, woensdag en donderdag

Bereikbaar op: vrijdagochtend

Gemeente Hellendoorn, Willem-Alexanderstraat 7, 7442 MA Nijverdal

www.hellendoorn.nl

Volg ons ook via [Facebook](#), [Instagram](#), [LinkedIn](#) en [Twitter](#)

PROCEDUREBLAD

Naam steller: 5.1.2e 5.1.2e
Manager: 5.1.2e 5.1.2e
Portefeuillehouder: Jorrit Eijbersen
Datum vergadering: 30-01-2024
Openbaarheid: Niet openbaar
Zaaknummer: 2024-002141
Afgestemd met portefeuillehouder: Ja
Afgestemd met leidinggevende: Ja

Onderwerp Collegevoorstel Procesgang realisatie azc

Met wie heb je het voorstel afgestemd?

Voorbesproken met portefeuillehouder Jorrit Eijbersen en manager Sociaal Domein 5.1.2e 5.1.2e.
Afgestemd met procesmanager 5.1.2e 5.1.2e en communicatieadviseur 5.1.2e 5.1.2e.
Het voorstel wordt onderschreven door genoemde betrokkenen.

Moet het voorstel worden behandeld in de raad?

Nee

Zijn er vertrouwelijke bijlagen toegevoegd?

Collegevoorstel en bijlage waarin de procesgang is weergegeven zijn vertrouwelijk. Aanleiding is het gegeven dat het hier om politiek en maatschappelijk gevoelige materie gaat. Waarbij het van belang is om niet vroegtijdig informatie te delen die de zorgvuldigheid van het proces kan verstoren, onnodig onrust kan veroorzaken of belangen kan schaden.

Indien het college instemt met het voorstel kunnen bijgevoegde raadsmededeling en persbericht wel verspreid worden, waarmee de voor raadsleden en inwoners relevante informatie openbaar is.

NOTA

Aan: College van burgemeester en wethouders
Portefeuillehouder: Jorrit Eijbersen
Datum vergadering: 30-01-2024
Zaaknummer: 2024-002141

Onderwerp Collegevoorstel Procesgang realisatie azc

VOORSTEL

1. In te stemmen met de voorgestelde procesgang voor realisatie van een asielzoekerscentrum (azc) op het grondgebied van de gemeente Hellendoorn.
2. Akkoord te verlenen voor verzending van een raadsmededeling en een persbericht op 31 januari om raadsleden en inwoners te informeren over de beoogde procesgang.

INLEIDING

In de raadsvergadering van 19 december 2023 is unaniem een motie aangenomen waarin van het college gevraagd wordt om structurele opvang voor asielzoekers binnen de gemeente Hellendoorn te zoeken. Daarmee heeft de gemeenteraad zijn besluit van 16 mei 2023 herbevestigd en de urgentie nogmaals benadrukt. De raad heeft op 16 mei de kaders vastgesteld op basis waarvan het college op zoek kan gaan naar een passende locatie voor een azc op het grondgebied van de gemeente Hellendoorn. Die zoektocht nadert nu een einde. Het college heeft toegezegd om in januari met nadere informatie te komen met betrekking tot de stappen die volgen. In de bij dit collegevoorstel gevoegde bijlage zijn deze stappen weergegeven in de vorm van een procesgang voor realisatie van een azc. Met voorliggend collegevoorstel wordt beoogd om de voorgestelde procesgang door het college vast te laten stellen en om vervolgens de hoofdlijnen van deze procesgang te communiceren met de gemeenteraad en inwoners. Belangrijkste mijlpaal is bekendmaking van een locatie in maart.

BEOOGD EFFECT

Realisatie van de opgave m.b.t. het opvangen en huisvesten van asielzoekers.
Vaststellen welke procesgang gevolgd gaat worden om tot realisatie te komen.

ARGUMENTEN

1.1 Urgentie om asielopvang te realiseren.

Zowel landelijk (vanuit het Rijk) als lokaal (door de gemeenteraad) is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het zo spoedig mogelijk realiseren van structurele c.q. meerjarige opvang van asielzoekers. De urgentie is hoog, vanwege de druk op Ter Apel, maar ook omdat veel statushouders ten onrechte nog in azc's verblijven omdat er veel gemeenten zijn die niet in asielopvang voorzien. Het college (h)erkent deze urgentie en heeft zelf al het voortouw genomen om te oriënteren op mogelijkheden om asielzoekers in de gemeente Hellendoorn op te vangen. De motie die de gemeenteraad op 19 december vorig jaar heeft aangenomen ziet het college als steun in de rug om de zoektocht naar een locatie spoedig af te ronden. Wachten op een nieuw kabinet of de komst van de spreidingswet beschouwt het college als niet gewenst omdat de opgave er is en blijft en de urgentie alleen maar toeneemt.

Daarom wordt er in de voorgestelde procesgang op ingezet om de zoektocht naar een locatie in het eerste kwartaal af te ronden en daarmee de oriëntatiefase van dit traject af te sluiten.

1.2. Het belang van een zorgvuldig proces.

Urgentie is evident, tegelijkertijd is van belang om een zorgvuldig proces te doorlopen en niet overhaast te werk te gaan. Of het nu gaat om de maatschappelijke impact, de politieke gevoeligheid of de kwetsbaarheid van de (asiel)doelgroep, al deze aspecten geven aanleiding om met extra zorgvuldigheid te bepalen welke stappen nodig zijn en om de juiste partijen hierbij te betrekken. Enerzijds gaat dat om omwonenden van een beoogde locatie en betrokkenen vanuit het maatschappelijk middenveld (wijk- en buurtverenigingen, scholen, kerken etc.). Anderzijds gaat het om het betrekken van de juiste deskundigen om de (bouw)technische en planmatige aspecten zorgvuldig voor te bereiden.

Daarom wordt in de voorgestelde procesgang het eerste kwartaal van 2024 gereserveerd voor het zorgvuldig afronden van de oriëntatiefase. In januari de procesgang bepalen, in februari de laatste voorbereidingen treffen en in maart een voorlopig besluit van het college, het bekendmaken van de locatie en direct in gesprek gaan met omwonenden.

1.3. Regie nemen en houden op het proces en de locatie

Het college kiest er voor om zelf de regie te nemen en niet te wachten op dwang door de spreidingswet die vanaf 1 februari 2024 in werking treedt. De opgave is leidend en het lokaal en regionaal uitgesproken commitment vormt de basis. Ook nu de spreidingswet is aangenomen, blijft het uitgangspunt van het college om de koers te vervolgen die al was ingezet. Voordeel is wel dat de gemeente Hellendoorn met het voornemen om een azc te realiseren invulling geeft aan wat de spreidingswet vraagt. Het door de raad gestelde maximum van 200 plekken blijft het uitgangspunt en niet de indicatieve opgave volgens de spreidingswet.

Daarom is de procesgang zoals voorgesteld niet afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen, maar biedt deze wel ruimte om wat zich landelijk voordoet een plek te geven in de realisatiefase, die naar verwachting tot in ieder geval eind van het jaar zal duren.

KANTTEKENINGEN

1.1 Urgentie versus zorgvuldigheid

Moet het niet sneller vanwege de urgentie? Moeten we niet meer tijd nemen om nog meer zorgvuldigheid te kunnen betrachten?

Het college heeft gezocht naar een goede balans tussen beide en denkt dit met deze procesgang gevonden te hebben. Niet afwachtend, niet overhaast. Niet als eerste, niet als laatste. Het afgelopen jaar is er voldoende ruimte geweest om voorwerk en vooronderzoek te doen, waardoor het punt nu bereikt is om aan het begin van 2024 de laatste stappen te zetten die nodig zijn voor het nemen van een voorlopig besluit over een locatie. Er is een zorgvuldig proces doorlopen, waarbij er niet alleen contact is geweest met partners als het COA en de provincie Overijssel, maar ook met lokale partijen, zoals de koepels voor basisscholen en huisartsen, Vluchtelingenwerk De Welle etc. Tegelijkertijd is nog nodig om die gesprekken te verdiepen in de maand februari, wat één van de redenen is om niet dan al met een locatie naar buiten te treden.

1.2. Verstoringen van de beoogde procesgang

Het risico is aanwezig dat de beoogde procesgang wordt verstoord door onverwachte ontwikkelingen die zich voordoen. Wat dan?

Het proces is niet in beton gegoten en niet dusdanig krap bemeten dat er geen beweegruimte meer is. Zo nodig kunnen we versnellen of meer tijd nemen als daar aanleiding toe is. Zo is nagedacht over de situatie dat er informatie gelekt wordt, bijvoorbeeld over de potentiële locatie. Dan kunnen we onze communicatie hier op afstemmen en zien wat dit voor het tijdpad betekent. Ook als er zich landelijk ontwikkelingen voordoen, kunnen we hier - desgewenst - op inspelen. Wel heeft het college al benoemd waarde te hechten aan betrouwbaarheid en een koersvaste lijn. Dus het is niet zo dat alle ballen vanaf de zijlijn zomaar tot uitstel kunnen leiden.

FINANCIEN

Niet van toepassing voor dit onderdeel van het proces. Uitgangspunt blijft budgetneutraliteit: kosten in relatie tot azc komen in beginsel ten laste van het COA. In een latere fase van het proces, wanneer onderhandeld gaat worden met het COA over het sluiten van een Bestuurlijke Overeenkomst, volgt een nadere uitwerking van het financiële kader en wordt besluitvorming aan het college voorgelegd.

VERVOLG

Na instemming van het college kunnen de hoofdlijnen van de beoogde procesgang gecommuniceerd worden met raadsleden en inwoners. Belangrijkste mijlpalen die volgen zijn:

31 januari / 1 februari	Trainingen DoeDemocratie voor drie doelgroepen: bestuurders, raadsleden en ambtenaren (omgaan met reacties uit de samenleving op controversiële onderwerpen, zoals de komst van een azc)
13 februari	Themasessie azc met het college
12 maart	Voorlopig besluit college over locatie
2 ^e helft maart	Bekendmaking locatie, bewonersavonden, oprichting klankbordgroep omwonenden en start onderhandeling met COA over het sluiten van een Bestuurlijke Overeenkomst
1 ^e helft april	Themasessie azc met de gemeenteraad
2 ^e helft april	Sluiten Bestuurlijke Overeenkomst
Mei	Start realisatie azc
December	Beoogde opening azc

COMMUNICATIE

Naar aanleiding van dit collegevoorstel: verzenden van een raadsmededeling en een persbericht. In algemene zin m.b.t. dit traject: er is in samenwerking met een gespecialiseerd extern bureau een communicatiestrategie en een draaiboek opgesteld. Deze concepten worden in februari nader uitgewerkt en toegespitst op de aan te wijzen locatie voor asielopvang.

BIJLAGEN

Bijlage 1: Procesgang realisatie azc gemeente Hellendoorn.

Datum	Processtap	Toelichting
30 jan	Collegevoorstel m.b.t. procesgang azc	Het college wordt gevraagd om in te stemmen met de beoogde procesgang en om de raad hierover te informeren
31 jan	Raadsmededeling m.b.t. procesgang azc (gevolgd door persbericht)	In lijn met de door de portefeuillehouder gedane toezegging aan de raad op 19-12-2023 ontvangt de raad nader bericht over het vervolg m.b.t. azc
31 jan (avond)	Training DoeDemocratie voor bestuurders	DoeDemocratie is ingehuurd om de gemeente bij te staan in het proces, met als doel een zorgvuldige, effectieve en waar nodig de-escalerende communicatie met inwoners in algemene zin en omwonenden in het bijzonder
1 feb (overdag)	Training DoeDemocratie voor ambtenaren	Bestemd voor alle ambtenaren die een rol hebben in het proces voor realisatie azc, aangevuld met collega's die acteren in vergelijkbare trajecten
1 feb (avond)	Training DoeDemocratie voor raadsleden	Optioneel voor raadsleden die hier belangstelling voor hebben
2 feb (ochtend)	Vorbereiding participatie- en communicatiestrategie met team Communicatie en DoeDemocratie	Ambtelijke expertsessie gericht op verdieping van de al opgestelde strategie
13 feb	Themasessie azc met college	Terugblik op het voorafgaande proces, inclusief de locatieverkenning, de ambtelijke voordracht, het voornemen van het college en het ambtelijke voorwerk m.b.t. randvoorwaarden Vooruitblik op het vervolgtraject: voorlopig besluit en bekendmaking
Tweede helft feb	Vervolggesprek met COA en provincie Overijssel over beoogde locatie	Ambtelijk en zo nodig bestuurlijk, met als doel om voorlopige afspraken te maken omtrent grond en andere randvoorwaardelijke zaken
Eerste helft mrt	Vorbereiding bekendmaking locatie en voorlopig besluit van college (12/3)	Nadere invulling van het traject voor communicatie en participatie Collegevoorstel t.b.v. voorlopig besluit locatie
Tweede helft mrt	Bekendmaking locatie per brief aan omwonenden, raadsmededeling, persbericht en bewonersavonden	Op basis van opgestelde strategie en draaiboek wordt gecommuniceerd met raad, inwoners en pers en worden bewonersavonden gehouden
Eind mrt	Opstart klankbordgroep omwonenden en start onderhandeling met COA over Bestuurlijke Overeenkomst	De klankbordgroep heeft meerdere doelen, één daarvan is input leveren voor de onderhandeling met het COA. De onderhandeling zelf wordt door het college gevoerd met een inspannings-verplichting om de wensen van de raad (geamendeerd toetsingskader) en van omwonenden te realiseren
Eerste helft apr	Themasessie azc met gemeenteraad	Informeren over het proces dat doorlopen is om tot een Bestuurlijk Overeenkomst en besluit te komen, met ruimte voor technische vragen
Tweede helft apr	Sluiten Bestuurlijke Overeenkomst	Door het college, na de raad en omwonenden geïnformeerd te hebben over de uitkomst, c.q. het onderhandelingsresultaat
Mei t/m nov	Realisatie azc en structurele inbedding binnen de gemeentelijke organisatie en de maatschappelijke context	Voor realisatie is COA in de lead met regie op randvoorwaarden door de gemeente Daarnaast wordt deze periode benut om te organiseren en borgen wat nodig is binnen de gemeentelijk organisatie en waar behoefte aan is binnen het maatschappelijk middenveld
Dec	Opening azc	Ambitie is om het azc eind 2024 te openen, uitloop naar eerste kwartaal 2025 is een optie

Raadsmededeling



Aan	Gemeenteraad
Van	College van burgemeester en wethouders
Portefeuillehouder	Jorrit Eijbersen
Datum	31 januari 2024
Team	Team Sociaal domein
Opsteller	5.1.2e
Zaak	2024-002141

Onderwerp Procesgang realisatie azc

Samenvatting

In de raadsvergadering van 19 december 2023 heeft uw gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin van het college gevraagd wordt om structurele opvang voor asielzoekers binnen de gemeente Hellendoorn te zoeken. Daarmee heeft uw raad zijn besluit van 16 mei herbevestigd en de urgentie nogmaals benadrukt. Het college heeft toegezegd om in januari met nadere informatie te komen met betrekking tot de stappen die volgen. In deze raadsmededeling wordt u hier nader over geïnformeerd.

Inhoud

Op 16 mei 2023 heeft uw gemeenteraad een toetsingskader vastgesteld waarin de criteria voor de opvang van asielzoekers zijn vastgelegd. Op basis van dit toetsingskader is het college op zoek gegaan naar een geschikte locatie voor een asielzoekerscentrum (azc). De verkenning naar een locatie voor een azc is bijna afgerond. Er is veel voorbereidend werk verzet om te komen tot een zorgvuldige afweging en een goede invulling van het te doorlopen proces. Zo is een procesgang opgesteld, waarin de processtappen zijn opgenomen die de komende tijd worden gezet om de komst van het azc mogelijk te maken. Het college heeft deze procesgang op 30 januari vastgesteld en wil u graag hierover informeren.

De vastgestelde procesgang voorziet in de volgende stappen:

31 januari / 1 februari	Drie trainingen van DoeDemocratie voor drie doelgroepen: bestuurders, raadsleden en ambtenaren (omgaan met reacties uit de samenleving op controversiële onderwerpen, zoals asielopvang)
13 februari	Themasessie azc met het college
12 maart	Voorlopig besluit college over locatie
2 ^e helft maart	Informeren raad Bekendmaking locatie, bewonersavonden, oprichting klankbordgroep omwonenden en start onderhandeling met COA over het sluiten van een Bestuurlijke Overeenkomst
1 ^e helft april	Themasessie azc met de gemeenteraad
2 ^e helft april	Sluiten Bestuurlijke Overeenkomst met het COA
Mei	Start realisatie azc
December	Beoogde opening azc

Het college denkt met deze procesgang de juist balans gevonden te hebben tussen de urgentie - die uw raad op 19 december met een unaniem aangenomen motie onderstreept heeft - en het belang om zorgvuldigheid te betrachten en niet overhaast te werk te gaan.

Die zorgvuldigheid komt niet alleen tot uitdrukking in een gedegen voorbereiding en een zorgvuldige afweging voorafgaand aan de keuze voor een locatie, maar ook in de communicatie en samenwerking met omwonenden en het maatschappelijk middenveld na de keuze voor een locatie.

Het afgelopen jaar is een zorgvuldig proces doorlopen, waarbij er niet alleen contact is geweest met stakeholders als het COA en de provincie Overijssel, maar ook met lokale partners, zoals de koepels voor basisscholen en huisartsen, Vluchtelingenwerk De Welle etc. Tegelijkertijd is nog nodig om die gesprekken te verdiepen en te verbreden naar andere partijen zoals verenigingen en kerken.

Het college hecht dus waarde aan zorgvuldigheid maar ook aan het nemen van regie, bijvoorbeeld door niet te wachten op dwang door een spreidingswet die er wel of niet komt. De (maatschappelijke) opgave is leidend en het lokaal en regionaal uitgesproken commitment vormt de basis. Ook nu er een meerderheid voor de spreidingswet is in de Eerste Kamer en de wet er lijkt te komen, blijft het uitgangspunt van het college om de koers te vervolgen die al was ingezet. Voordeel is wel dat de gemeente Hellendoorn - in het geval dat de spreidingswet er inderdaad komt - al op koers ligt voor het realiseren van een azc.

Uw raad heeft de kaders vastgesteld voor asielopvang in de gemeente Hellendoorn en daarmee inhoudelijke punten meegegeven aan het college voor de onderhandeling met het COA over een te sluiten Bestuurlijke Overeenkomst. Ook inwoners zullen in de gelegenheid worden gesteld om inhoudelijke punten in te brengen voor de onderhandeling met het COA. Zodra door het college een voorlopig besluit is genomen over een locatie, zal direct gestart worden met het ophalen van deze inbreng tijdens bewonersavonden en vanuit een klankbordgroep met omwonenden.

Uw raad zal tussentijds geïnformeerd worden over de verschillende stappen en de uitkomsten hiervan. Aan uw raad wordt voorgesteld om na de bekendmaking van een locatie en voor het sluiten van de Bestuurlijke Overeenkomst met het COA een themasessie met de gemeenteraad te organiseren waarin u geïnformeerd wordt over de voortgang.

Om er voor te zorgen dat inwoners goed geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen rond asielopvang, zal het college bijgaand persbericht vandaag uit doen gaan.



Persbericht

Nijverdal,
31 januari 2024

P
E
R
S

► **Verkenning naar geschikte locatie azc in Hellendoorn bijna afgerond**

College verwacht in maart voorlopig besluit te nemen

De komst van een asielzoekerscentrum (azc) in de gemeente Hellendoorn komt dichterbij. De verkenning naar een geschikte locatie nadert de afrondende fase.

Het college van burgemeester en wethouders verwacht in maart een voorlopig besluit te kunnen nemen over een locatie. Hierna volgt een belangrijke stap: afstemming met omwonenden en andere belanghebbenden.

Goede inbedding

In gesprekken kunnen zij aangeven wat zij belangrijk vinden voor een goede inbedding van het azc. Op basis daarvan worden afspraken gemaakt met opvangorganisatie Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De afspraken worden opgenomen in een zogeheten bestuursakkoord.

Als het bestuursakkoord is gesloten, kan het COA aan de slag met de totstandkoming van een azc. De ambitie van het college van burgemeester en wethouders is om het azc nog voor het eind van 2024 te openen.

Afgelopen voorjaar is al besloten door de gemeenteraad van Hellendoorn dat de grootte van de opvanglocatie in verhouding moet zijn met de omgeving en dat er maximaal 200 personen gehuisvest kunnen worden. Ook moet een goede verbinding mogelijk zijn met voorzieningen.

Menswaardige opvang

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad via een raadsbreed aangenomen motie nogmaals duidelijk gemaakt werk te willen maken van een asielzoekerscentrum, om daarmee de druk op de asielketen te verlichten en mensen in nood op een menswaardige manier op te vangen.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u via het centrale telefoonnummer van de gemeente vragen naar een adviseur van team Communicatie. Telefoonnummer: (0548) - 630 000. E-mail: gemeente@hellendoorn.nl.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Beschrijving	Pagina('s)
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1 2 3 8